PROJECT CHARTER - Program Kasir OnlineShop (DOTsupply)

Nama Proyek	DOTsupply
Latar Belakang	mengatur manajement keuangan usaha dan membangun citra umkm
Tujuan	Membantu penjualan dan membangun citra umkm yang bisa bersaimg di bermacam bagian
Ruang Lingkup (Include)	Modul Transaksi Manajemen Produk & Stok Manajemen PelangganBuzzer Manajemen Pegawai Pencetakan dan Struk Backup & Pemulihan Data Konfigurasi & Admin Keamanan & Audit
Ruang Lingkup (Exclude)	Pembayaran & Integrasi Laporan & Dashboard
Tim Proyek	Project Manager: Muhammad Irfai Programmer: Sayyid Tester: Albi Bani Rusaji Trainer & Marketing: Maulana Documenter: Darell
Deliverables	Dokumen kebutuhan fungsional dan teknis. Aplikasi POS (release v1.0) untuk lingkungan produksi. Manual pengguna & admin, SOP backup & rekonsiliasi. Dokumen pengujian (test cases, hasil UAT). Infrastruktur deployment (server/cloud setup) dan konfigurasi awal. Pelatihan dasar online dan sesi onboarding (opsional sesuai kontrak).
Timeline	Perencanaan (1 minggu)
Risiko & Mitigasi	- Kegagalan integrasi pembayaran menyebabkan gangguan transaksi. - Kesalahan sinkronisasi stok multi-outlet. - Kerentanan keamanan data pelanggan/transaksi. - Penolakan pengguna karena antarmuka tidak intuitif.
Estimasi Biaya	
Stakeholder	- Sponsor proyek (pemilik usaha/manajemen).

	- Project Manager. - Tim Pengembang (frontend/backend/QA/DevOps). - Tim Operasional/Toko (kasir, manajer toko). - Tim Keuangan/Akuntan. - Penyedia layanan pembayaran/gateways.
Kesimpulan	Pengembangan sistem DOTsupply ini membantu umkm yang ingin mempunyai prooduk terkenal, selain itu mempunyai proses pembelian yang efektif dan efisien dan memcegah pembelian fiktif